

## **DODATEK Č. 2 KE KUPNÍ SMLouvĚ č. j. SVS/2020/025373-G**

(dále také „**Dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

### **Česká republika - Státní veterinární správa**

Se sídlem: Slezská 100/7, 120 00 Praha 2

IČO: 00018562

Zastoupená: MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel

(dále jen „**Kupující**“)

**a**

### **GiTy, a.s.**

Se sídlem: Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno

IČO: 25302400

DIČ: CZ25302400

Zápis v OR: vedeným Krajským soudem v Brně, Oddíl B, vložka 2017

Zastoupená: David Janoušek, předseda představenstva

(dále jen „**Prodávající**“)

## ČI. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

(1) Smluvní strany uzavřely na základě výsledku otevřeného řízení s názvem „*Druhá etapa implementace multimediální infrastruktury pro krizové řízení SVS a modernizace audiovizuální techniky*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dne 13. 3. 2020 kupní smlouvu č. j. SVS/2020/025373-G, která byla upravena dodatkem č. 1 ze dne 12. 8. 2020 (kupní smlouva ve znění jejího dodatku č. 1 dále též „**Smlouva**“).

(2) Kupující identifikoval technické problémy objektivní povahy, které Prodávajícímu brání v řádném poskytování plnění dle Smlouvy. Jedná se zejména o nefunkční prostupy firewallů na definovaných portech a nevyřešenou federaci domén s aplikací pro telekonference pro účely testování externích hovorů. Jedná se o důvody technického charakteru spočívající na straně infrastruktury Kupujícího a navazujících síťových prvků, které Prodávající nemá možnost ovlivnit.

(3) Z těchto důvodů na straně Kupujícího požaduje Kupující změnu termínu plnění.

(4) S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy uvedených v tomto Dodatku.

(5) Tento Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku (i) neumožnila účast jiných dodavatelů a současně by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, (ii) nezměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Prodávajícího, (iii) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.

(6) Jednotlivé pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich významem uvedeným ve Smlouvě.

## ČI. 2 PŘEDMĚT DODATKU

(1) Smluvní strany se dohodly, že Harmonogram uvedený v příloze č. 3 Smlouvy se nahrazuje Harmonogramem uvedeným v příloze tohoto Dodatku.

(2) Prodávající tímto prohlašuje, že jakékoliv vícenáklady vzniklé na jeho straně v souvislosti se změnou Harmonogramu ponese výhradně Prodávající. Prodávající nenáleží úhrada jakýchkoliv vícenákladů souvisejících se změnou Harmonogramu či jiných vícenákladů souvisejících s plněním Smlouvy. Cena plnění uvedená ve Smlouvě je konečná a finální.

## ČI. 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná.

(2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří nové znění přílohy č. 3 Smlouvy: *Harmonogram plnění veřejné zakázky*

(3) Tento Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

(4) Prodávající potvrzuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv.

**Kupující**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**Prodávající**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

---

**Česká republika - Státní veterinární  
správa**  
MVDr. Zbyněk Semerád  
Ústřední ředitel

---

**GiTy, a.s.**  
David Janoušek  
předseda představenstva

**Nové znění přílohy č. 3**  
**Kupní smlouvy č. j. SVS/2020/025373-G**

Harmonogram plnění veřejné zakázky (Smlouvy)

<b>Milník</b>	<b>Lhůta</b>
Uzavření Kupní smlouvy (čl. 12 odst. 6 Kupní smlouvy)	D
Vytvoření prováděcího projektu včetně analýzy současného stavu	D + 30
Vytvoření implementačního projektu	D + 60
Dokončení realizace díla (vč.: implementace všech komponent na veškerých místech plnění, dokončení přejímacího řízení a zaškolení)	9. 10. 2020