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Příloha č. 4 zadávací dokumentace 

k č. j.: SVS/2018/077258-G
Příloha č. 3 Kupní smlouvy


Harmonogram plnění
	Milník
	Lhůta

	Účinné uzavření Kupní smlouvy (čl. 13 odst. 12 Kupní smlouvy)
	D

	Zahájení školení správců (administrátorů) Kupujícího (čl. 3 odst. 2 Kupní smlouvy)
	D + 15

	Fyzické dodání Dodávky (Datacentrum + Switche na krajské pobočky)
	D + 30

	Dokončení implementace všech komponent Dodávky v Datacentru (dodavatel)
	D + 90

	Zahájení přejímacího řízení do ověřovacího provozu (čl. 5 odst. 1 Kupní smlouvy)
	D + 90

	Dokončení implementace switchů na pobočkách (součinnost Kupujícího dle čl. 4 odst. 3 Kupní smlouvy)
	D + 105

	Dokončení přejímacího řízení a předání do ověřovacího provozu (čl. 5 odst. 3 Kupní smlouvy)
	D + 120

	Ukončení ověřovacího provozu a předání Předmětu plnění (čl. 5 odst. 7 Kupní smlouvy)
	D + 180 nejpozději však do 1. 6. 2019
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