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Příloha č. 3 zadávací dokumentace
Příloha č. 2 Smlouvy o dílo
k č. j.: SVS/2018/136999-G





Harmonogram plnění


	Milník
	Termín

	Účinné uzavření Smlouvy
	D

	Předložení Implementačního plánu ke schválení Objednatelem
	D + 10 dní

	Schválení Implementačního plánu Objednatelem, popřípadě předání připomínek k zapracování Zhotovitelem
	D + 20 dní

	Předání řádně zpracovaného Implementačního plánu ke schválení po úplném zapracování případných připomínek Objednatele 
	D + 25 dní

	Předání Díla Zhotovitelem k akceptačním testům Objednatele
	do 20. 5. 2019

	Ukončení akceptačních testů ze strany Objednatele
	do 14. 6. 2019

	Předání řádně dokončeného Díla ze strany Zhotovitele
	[bookmark: _GoBack]do 17. 6. 2019






Str. 2 z 2
image1.emf

