

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. SVS/2021/068436-G  
ze dne 23. 8. 2021**

Název zakázky: **Rekonstrukce elektroinstalace v budově SVS Ostrava Vítkovice,  
Na Obvodu 51“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „**Dodatek**“):

**Objednatel:** **Česká republika – Státní veterinární správa**  
se sídlem: Slezská 100/7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady  
zastoupená [redacted] ředitelem sekce Krajské veterinární  
správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj  
IČ: 00018562  
DIČ: neplátce DPH  
adresa pro doručování: Na Obvodu 1104/51, Ostrava – Vítkovice, 703 00  
Bank. spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Kontaktní osoba  
ve věcech technických  
a realizaci díla: [redacted] vedoucí oddělení ekonomického, Krajská  
veterinární správa SVS Ostrava  
[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitelem :** [redacted]  
se sídlem: Tyršova 650, Němčice nad Hanou, 798 27  
zastoupená [redacted]  
IČ: 75729521  
DIČ: [redacted]  
Bank. spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**smluvní strana**“)

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2021 Smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“), jejímž předmětem je dílo spočívající v rekonstrukci elektroinstalace v budově objednatele detašovaného pracoviště v Ostravě (Na Obvodu 51, Ostrava - Vítkovice) od podružných rozvaděčů na jednotlivých chodbách až po koncová zařízení tzn. provést novou elektroinstalaci osvětlení ve všech prostorách, instalovat nově nouzové osvětlení tělesy s autonomním napájením tzn. s vlastní baterií, provést výměnu detektorů pohybu elektronického zabezpečovacího systému, provést nové datové rozvody s instalací datových zásuvek a IP kamer na předem určená místa. Instalace a vybavení rozvaděčů musí vyhovovat technickým podmínkám pro připojení jistících a spínacích zařízení v síti NV 0,4kV, aby z hlediska technického, funkčního a bezpečnostního byla provedena dle příslušných znění ČSN v rozsahu projektové dokumentace a zhotovitelem vypracované nabídky (s položkovým rozpočtem), které tvoří přílohu smlouvy o dílo ze dne 23.8.2021 a je nedílnou součástí této smlouvy. Jedná se o dodávku, montáž a řádné nainstalování a předání objednateli ve funkční podobě (dále jen „dílo“).
- 1.2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést další vícepráce související s realizací předmětu smlouvy uvedené v předchozím odstavci tohoto článku dodatku.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci předmětu smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve smlouvě sjednaného plnění o dodatečné dodávky a služby, které je nutné z ekonomických a technických důvodů zadat pouze zhotoviteli. Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Smluvní strany prohlašují, že je tato změna zcela v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 2.2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v dobré víře, že provedená změna nemá charakter podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek (vícepráce) činí částku ve výši **160.161,80 Kč** bez DPH. Cena díla uvedená ve Smlouvě tedy nově činí částku ve výši **3.048.020,46 Kč** bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.
- 2.4. Cena za provedení víceprací dle tohoto dodatku bude objednatelem uhrazena způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy (Platební podmínky ceny díla), po řádném dokončení a předání provedených víceprací objednateli.
- 2.5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí smlouvou.


### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Tento dodatek je uzavřen a podepsán ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu.
- 3.3. Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že si tento dodatek řádně přečetly, obsah tohoto dodatku je jim dobře znám s tím, že dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho tento dodatek podepisují.
- 3.4. Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
  - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – vícepráce,

V Ostravě, dne 2. 10. 2021

V Ostravě, dne 3. 10. 2021

Objednatel:



ředitel KVS SVS pro MS kraj

Česká republika – Státní veterinární správa

Zhotovitel:



Jednatel

*Rozpočet / výkaz výměr*

Poznámka: Doplnění SLP Rack KVS

I SLP rozvody - telefon, internet

No.	Popis položky	počet et m.j.	Jedn. cena	montáž	celkem
101	PP-156 24P/C6	7 ks			
102	PC-LSOH C6 UTP/0,5M	150 ks			
103	Patch panel 5E 24	1 ks			
104	Úprava kabelová forma	1 ks			
105	Dopojení telefoní ústředna	1 ks			
106	Měřní segmentu s protokolem Cat 6	148 ks			
107	Podružný materiál	1 ks			
108					
109					

36 181 Kč

ceny 14. VII. 2021

### Kalkulace ústředna 2N Vario

	Název	ks	Koncová cena ks	Koncová cena celkem
9135310E	<b>2N° IP Vario - Instalační příslušenství</b>	1		
	2N° Vario - Infopanel bez tlačítek			
	<b>2N° Vario (Analog)</b>			
9135160	2N° Analog Základní modul, 3x2 tlačítka	1		
9135110K	2N° Analog Základní modul, 1 tlačítko + klávesnice	3		
	<b>2N° Netstar hardwarový - Základná moduly</b>			
101030	2N° NetStar Základní modul 230V	1		
1011002EQ	2N° NetStar Switch X module	1		
1011100Q	2N° NetStar Closing module wide	5		
1011300Q	2N° NetStar Closing module narrow	3		
	<b>2N° Netstar hardwarový - Linkové moduly</b>			
1011124Q	2N° NetStar BRI/DSL module, 4 BRI/4 DSL ports	1		
1011218Q	2N° NetStar ASL module, 8 ASL ports	4		
				123 980,80 Kč

150 016,77 Kč s DPH