

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLouvĚ č. j. SVS/2020/025373-G

(dále také „**Dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

Česká republika - Státní veterinární správa

Se sídlem: Slezská 100/7, 120 00 Praha 2

IČO: 00018562

Zastoupená: MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel

(dále jen „**Kupující**“)

a

GiTy, a.s.

Se sídlem: Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno

IČO: 25302400

DIČ: CZ25302400

Zápis v OR: vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2017

Zastoupená: David Janoušek, předseda představenstva

(dále jen „**Prodávající**“)

Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- (1) Smluvní strany uzavřely na základě výsledku otevřeného řízení s názvem „*Druhá etapa implementace multimediální infrastruktury pro krizové řízení SVS a modernizace audiovizuální techniky*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dne 13. 3. 2020 kupní smlouvu (dále jen „**Kupní smlouva**“).
- (2) Vzhledem k objektivním technickým překážkám na straně Kupujícího, které neumožňují Prodávajícímu instalaci a konfiguraci dodaných prvků na jednotlivých lokalitách, Kupující nemohl poskytnout Prodávajícímu součinnost pro dokončení předmětu plnění včas. Dodávané videokonferenční řešení, resp. jeho funkčnost, je závislá na funkčnosti SfB infrastruktury a navazujících síťových prvků Kupujícího, jejichž stav Prodávající nemůže ovlivnit. Nastavení a konfigurace SfB infrastruktury a související síťová nastavení může provádět pouze Kupující ve spolupráci se svými dodavateli těchto technologií (třetí osoby), což klade zvýšené nároky na koordinaci dodavatelů na straně Kupujícího.
- (3) Z těchto důvodů na straně Kupujícího požaduje Kupující změnu termínu plnění.
- (4) S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy uvedených v tomto Dodatku.
- (5) Tento Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku (i) neumožnila účast jiných dodavatelů a současně by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, (ii) nezměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Prodávajícího, (iii) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.
- (6) Jednotlivé pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich významem uvedeným ve Smlouvě.

Čl. 2 PŘEDMĚT DODATKU

- (1) Smluvní strany se dohodly, že Harmonogram uvedený v příloze č. 3 Smlouvy se nahrazuje Harmonogramem uvedeným v příloze tohoto Dodatku.
- (2) Prodávající tímto prohlašuje, že jakékoliv vícenáklady vzniklé na jeho straně v souvislosti se změnou Harmonogramu ponese výhradně Prodávající. Prodávající nenáleží úhrada jakýchkoliv vícenákladů souvisejících se změnou Harmonogramu či jiných vícenákladů souvisejících s plněním Smlouvy. Cena plnění uvedená ve Smlouvě je konečná a finální.

Čl. 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (1) Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná.
- (2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří nové znění přílohy č. 3 Smlouvy: *Harmonogram plnění veřejné zakázky*
- (3) Tento Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

(4) Prodávající potvrzuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv.

Kupující

V _____ dne _____

Česká republika - Státní veterinární správa
MVDr. Zbyněk Semerád
Ústřední ředitel

Prodávající

V _____ dne _____

David
Janoušek

Digitálně podepsal
David Janoušek
Datum: 2020.08.12
09:57:07 +02'00'

GiTy, a.s.
David Janoušek
předseda představenstva

Nové znění přílohy č. 3 Kupní smlouvy

Harmonogram plnění veřejné zakázky (Smlouvy)

Milník	Lhůta
Uzavření Kupní smlouvy (čl. 12 odst. 6 Kupní smlouvy)	D
Vytvoření prováděcího projektu včetně analýzy současného stavu	D + 30
Vytvoření implementačního projektu	D + 60
Dokončení realizace (vč.: implementace všech komponent na veškerých místech plnění, dokončení přijímacího řízení a zaškolení)	9. 9. 2020

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: MVDr. Zbyněk Semerád
Organizace, OJ: Státní veterinární správa
Sériové č. cert.: 22085698
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 10.08.2020 16:13:28
Důvod: Vyřízení
Místo: Praha