[image: C:\Users\MDvorak\Desktop\IOP.jpg]


[bookmark: _GoBack]Předpokládaný a maximální rozsah plnění předmětu části 1 Veřejné zakázky
Plnění předmětu části 1 Veřejné zakázky Veřejné zakázky lze rozdělit do pěti základních logických celků, kterými jsou:
· Implementace architektonického jádra OIS
· Implementace programových modulů OIS
· Migrace dat ze stávajícího IOS
· Testování programových modulů OIS
· Dokumentace a školení programových modulů OIS
Na základě provedených analytických činností Zadavatel předpokládá, že předmět plnění části 1 Veřejné zakázky bude realizován v rozsahu odpovídajícím níže uvedeném počtu člověkodnů:
· Implementace architektonického jádra OIS
· Objednatel předpokládá, že implementace architektonického jádra OIS bude realizována při objemu práce 150 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 187 člověkodnů

· Migrace dat ze stávajícího IOS
· Objednatel předpokládá, že migrace dat ze stávajícího OIS bude realizována při objemu práce 185 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 231 člověkodnů

· Modul epizootologický dozor
· Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 128 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 160 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 37 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 46 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 19 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 23 člověkodnů
· Modul kontrola zdraví zvířat
· Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 128 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 160 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 30 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 37 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 8 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 10 člověkodnů
· Modul nákazy a mimořádné události
· Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 150 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 187 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 36 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 45 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 14 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 17 člověkodnů
· Modul welfare
· Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 128 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 160 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 33 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 41 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 13 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 16 člověkodnů
· Modul kontrol chovů hospodářských zvířat
· Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 70 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 87 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 24 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 30 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 5 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 6 člověkodnů
· Modul analýzy a rizika
· Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 120 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 150 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 43 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 53 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 8 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 10 člověkodnů
· Modul vydané dokumenty
· Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 29 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 36 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 10 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 12 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 5 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 6 člověkodnů
· Modul prohlídka jatečných zvířat
· Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 130 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 162 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 33 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 41 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 16 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 20 člověkodnů
· Modul porážky ryb
· Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 45 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 56 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 12 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 15 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 5 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 6 člověkodnů
· Modul prohlídka zvěřiny
· Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 29 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 36 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 13 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 16 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 11 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 13 člověkodnů
· Modul vyšetření pro potřeby lovce
· Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 47 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 58 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 17 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 21 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 5 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 6 člověkodnů
· Modul hygienický dozor
· Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 128 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 160 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 38 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 47 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 19 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 23 člověkodnů
· Modul toky vedlejších živočišných produktů
· Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 60 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 75 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 20 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 25 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 4 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 5 člověkodnů
· Modul monitoring cizorodých látek
· Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 80 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 100 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 26 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 32 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 5 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 6 člověkodnů
· Modul registr subjektů
· Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 120 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 150 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 51 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 63 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 18 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 22 člověkodnů
· Modul laboratorních vzorků a jejich výsledků
· Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 75 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 93 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 32 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 40 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 7 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 8 člověkodnů
· Laktologický modul
· Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 60 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 75 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 11 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 13 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 7 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 8 člověkodnů
· Datový sklad IS SVS
· Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 250 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 312 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 68 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 85 člověkodnů
· Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 10 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 12 člověkodnů
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