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Smlouva o dílo č. ____________
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

Česká republika - Státní veterinární správa

Se sídlem: 

Slezská 100/7, 120 56 Praha 2

Zastoupená: doc. MVDr. Milanem Malenou, Ph.D., ústředním ředitelem
IČ: 000 18 562

Kontaktní osoba: MVDr. Miroslav Fridrich, náměstek ústředního ředitele
Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 4221011/0710
(dále jen „Objednatel“ či „SVS“)

a

Název: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Sídlem: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Zastoupená: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
IČ/DIČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Zápis v OR: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Kontaktní osoba: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Bankovní spojení: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Číslo účtu: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Strany“ a samostatně „Strana“)

Strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Objednatel uveřejnil dne [DOPLNÍ UCHAZEČ] v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem VZ 489517 oznámení otevřeného řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Analýza a návrh odborného informačního systému SVS“ (dále jen „Veřejná zakázka“; zadávací dokumentace Veřejné zakázky dále jen „Zadávací dokumentace“). Na základě zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka Zhotovitele v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 ZVZ Strany uzavírají tuto Smlouvu.

Čl. I. 
Předmět Smlouvy
1. 
Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně a včas zhotovit pro Objednatele dílo, které sestává z následujících etap, a to:
(i) 
etapy č. 1 - analýza stávajícího odborného informačního systému NOVIS, jeho modulů, vazeb a využívání a analýza nových potřeb Objednatele (dále jen „Analýza“); a
(ii)
etapy č. 2 - návrh nového IS, jeho modulů a integračních vazeb (dále jen „Návrh IS“);

Etapa č. 1 – Analýza
Předmětem této etapy díla je analýza stávajícího systému NOVIS, jeho modulů, vazeb a využívání a dále analýza nových potřeb Objednatele. Primární náplní prováděné analýzy je nalezení odpovědi na otázky, týkající se komplexních charakteristik nově navrhovaného odborného informačního systému (dále jen „OIS“). Po praktické stránce se tedy jedná o detailní porozumění stávající problematiky a vymezení základních rysů budoucího řešení. V rámci plnění této klíčové aktivity bude vytvořena sada dokumentů a schémat, která budou sloužit jako detailní podklady pro návrh nového odborného informačního systému:
· Komplexní popis potřeb uživatelů OIS NOVIS

· Sběr a řízení funkčních a nefunkčních požadavků nového OIS

· Detailní popis uživatelských rolí

· Identifikace rizik

· Podrobný funkční popis OIS NOVIS včetně vazeb na externí IS
Výstupem plnění této části díla je písemný materiál, minimálně s níže uvedenou strukturou:

· Vize

· Business case
· Analytický slovník

· Seznam rizik

· Popis projektového týmu

· Seznam požadavků stakeholderů

· Popis globálních scénářů užití 

· Seznam globálních procesů

· Seznam návrhových modulů 

· Soupis potřebných nástrojů

· Analýza modulu epizootologický dozor (kontroly chovů hospodářských zvířat)
· Analýza modulu kontrola zdraví zvířat

· Analýza modulu nákazy a mimořádné události

· Analýza modulu welfare

· Analýza modulu analýzy rizika

· Analýza modulu vydané dokumenty

· Analýza modulu prohlídka jatečných zvířat

· Analýza modulu porážky ryb

· Analýza modulu prohlídka zvěřiny

· Analýza modulu vyšetření pro potřeby lovce

· Analýza modulu hygienický dozor

· Analýza modulu toky vedlejších živočišných produktů

· Analýza modulu monitoring cizorodých látek

· Analýza modulu registr subjektů

· Analýza modulu laboratorních vzorků a jejich výsledků

· Analýza laktologického modulu

· Analýza převodního můstku ISSVS2IZR

· Analýza převodního můstku ISSVS2ISSA

· Analýza datového skladu OIS SVS
Z pohledu rozsahu prováděných analýz všech výše uvedených modulů se tedy jedná minimálně o:
· Popis funkčních a nefunkčních požadavků

· Business model případů užití

· Popis business case
· Popis hlavních scénářů

· Popis procesů

· Popis analytických případů užití

· Popis stávajících datových struktur
V rámci Analýzy vznikne celá řada výše uvedených artefaktů (v podobě dokumentů, schémat, hypertextů apod.), z nichž nejdůležitějšími jsou:

· Vize – popisuje cílový stav, kterého chceme implementací nového IS dosáhnout; na vizi se musí shodnout všichni vlastníci zájmů;

· Obchodní cíl (business goal) – popisuje záměry, kterých chceme dosáhnout na úrovni organizace implementací nového IS; na business goal se musí shodnout všichni vlastníci dílčích zájmů, které je třeba vybalancovat;

· Obchodní kontext (business case) – popisuje situaci a prostředí, v rámci kterého je nebo bude IS provozován. Business case dává systém do kontextu s činnostmi organizace; 

· Analytický slovníček – obsahuje seznam a definice všech termínů a označení, které se váží k projektu; definuje sémantiku termínů použitých v projektové dokumentaci a napomáhá správnému porozumění;

· Doménový model – strukturovaný abstraktní model systému, který slouží k jeho popisu a dekompozici;

· Dokument požadavků – obsahuje všechny požadavky na budoucí systém, které rozlišuje podle typu a důležitosti. Minimálně rozlišuje požadavky stakeholderů, požadavky na vlastnosti systému (feature), funkční požadavky, nefunkční požadavky a ostatní požadavky;

· Model obchodních případů užití (business use-case model) – definuje rámcový způsob interakce uživatelů se systémem, slouží jako rámec pro analytický popis systému;

· Obchodní případ užití (business use-case) – rámcově popisuje interakci uživatele se systémem během nějaké činnosti;

· Analytický případ užití (analytical use-case) – podrobněji popisuje interakci uživatele se systémem během nějaké činnosti formou sledu akcí a reakcí;

· Storyboard – rámcově popisuje sled činností uživatele v systému, které vedou k naplnění nějakého úkolu na byznys úrovni. Storyboard popisuje ucelenou činnost, která se skládá z více případů užití a/nebo probíhá ve více komponentách;

· Obchodní proces (business process) – jasně definovaný postupný sled navazujících prací (workflow), které v rámci systému vykonává obvykle několik uživatelů postupně za účelem dosažení určitého výsledku;

· Projektový plán – průběžně aktualizovaný sled činností, které vedou k dokončení projektu. Zahrnuje projektový harmonogram, pracovní položky (work items) v potřebné podrobnosti a jejich rozpad do vhodné struktury (WBS). Obsahuje též časové odhady a odhady pracnosti a návaznosti mezi dílčími etapami;

· Seznam rizik – slouží k evidenci všech rizik, která mohou ohrozit úspěšné dokončení projektu; tato rizika jsou analyzována a jsou navržena protiopatření;

· Plán řízení kvality (QA plan) – definuje postupy, kterými bude řízena kvalita všech činností během projektu;

· Seznam problémů (issue list) – seznam známých problémů a omezení, které nelze (zatím) vyřešit;

· Plán řízení rizik (risk management plan) – definuje postupy, kterými budou řízena rizika během realizace projektu;

· Projektový tým – popis potřebný rolí a kompetencí, které jsou třeba k dokončení projektu; 

· Potřebné nástroje (tools) – seznam nástrojů, které projektový tým potřebuje k realizaci projektu, například software pro správu projektu, řízení práce, uchování dokumentace apod.;

· Návrhová komponenta – prvek logické dekompozice systému, který slouží k vymezení dílčích podproblémů a jejich izolovanému řešení. Určením vazeb mezi návrhovými komponentami lze snížit komplexitu systému při analýze a návrhu; 

· Migrační plán – popisuje způsob nahrazení starého sytému novým, obvykle zahrnuje otázky převedení původních dat a konfigurací ze starého sytému do nového. 

Etapa č. 2 – Návrh IS
Předmětem této etapy díla je vypracování návrhu nového informačního systému, jeho modulů a integračních vazeb tak, aby splňoval požadavky Objednatele a cíle projektu. Tato etapa logicky navazuje na předcházející etapu, zpracování Analýzy, jejíž výstupy jsou vstupy pro přípravu Návrhu IS. Cílem této etapy díla je detailní návrh nového odborného informačního systému Objednatele tak, aby maximálně naplňoval komplexní potřeby svých uživatelů. Primární náplní návrhu OIS je ucelený soubor procesně orientovaných aktivit, které vedou k detailnímu popisu budoucího systému v takové podobě, že jej bude možné začít implementovat bez dalších analytických a návrhových prací. Výsledkem Návrhu IS je tedy komplexní model budoucího informačního systému, který jej popisuje minimálně z následujících aspektů:

· Návrh architektury

· Návrh datových struktur

· Detailních popis případů užití

· Návrh uživatelských obrazovek

· Popis integračních rozhraní
Výstupem plnění této části díla je písemný materiál, minimálně s níže uvedenou strukturou:
· Architektura

· Infrastruktura (fyzický model)

· Celkový návrh systému (logický model)

· Celkový plán nasazení 

· Testovací plán

· Risk management plán

· Seznam problémů

· Seznam potřebných nástrojů

· Plán řízení kvality 

· Harmonogram projektu

· Návrh modulu epizootologický dozor (kontroly chovů hospodářských zvířat)
· Návrh modulu kontrola zdraví zvířat

· Návrh modulu nákazy a mimořádné události

· Návrh modulu welfare

· Návrh modulu analýzy rizika

· Návrh modulu vydané dokumenty

· Návrh modulu prohlídka jatečných zvířat

· Návrh modulu porážky ryb

· Návrh modulu prohlídka zvěřiny

· Návrh modulu vyšetření pro potřeby lovce

· Návrh modulu hygienický dozor

· Návrh modulu toky vedlejších živočišných produktů

· Návrh modulu monitoring cizorodých látek

· Návrh modulu registr subjektů

· Návrh modulu laboratorních vzorků a jejich výsledků

· Návrh laktologického modulu

· Návrh převodního můstku ISSVS2IZR

· Návrh převodního můstku ISSVS2ISSA

· Návrh datového skladu OIS SVS
Z pohledu rozsahu návrhu všech výše uvedených modulů se tedy jedná minimálně o:

· Návrh architektury komponent

· Podrobný popis případů užití

· Návrh datového modelu

· Testovací scénáře

· Plán nasazení

· Návrh procesního modelu

· Návrh navigačního modelu

· Popis integračních rozhraní API nebo SPI

· Návrh uživatelských obrazovek

· Prototypy uživatelských obrazovek

· Odhady pracnosti implementace

· Návrh migračního plánu
V rámci Návrhu IS vznikne celá řada výše uvedených artefaktů (v podobě dokumentů, schémat, hypertextů apod.), z nichž nejdůležitějšími jsou:
· Dokument architektury – základní dokument, který popisuje architekturu systému, jeho členění, řešení propojení a vazeb mezi komponentami, napojení na okolní svět, použité technologie, standardy a komunikační protokoly apod.; 

· Návrh systému (high level design) – základní abstraktní model systému, který popisuje jednotlivé návrhové komponenty, detaily jejich propojení, integrační vazby a rozhraní, uložení dat;

· Logický model (design model) – podrobný návrh systému a všech jeho komponent na úrovni případu užití a vnitřní struktury (komponenty, třídy, stavové modely, komunikační vzory…);

· Fyzický model – popis hardware, serverů, klientských zařízení, aplikačních serverů, databázových serverů, operačních systémů, knihoven a komunikační infrastruktury potřebné pro provozování systému;

· Datový model – detailní popis datových struktur a jejich úložišť potřebných pro informace zpracovávané systémem;

· Navigační model – popisuje členění systému z pohledu uživatele; např. Obrazovky a způsob přechodu mezi nimi;

· Model případů užití (use-case model) – ukazuje vztah mezi systémem, jeho uživateli (aktory) a případy užití;

· Případ užití (design use-case) – popisuje velice detailně dílčí ucelený úsek práce uživatele v systému jako sled akcí a reakcí včetně různých alternativních toků řízení. Každá akce má své předpoklady (preconditions) a výsledky (postconditions);

· Prototypy uživatelského rozhraní – makety uživatelského rozhraní (prezentační vrstvy, obrazovek), které slouží k ověření kompletnosti analýzy a návrhu, vyzkoušení způsobu ovládání, použitelnosti daného návrhu nebo technologie;

· Datové prototypy – detailní fyzický model datové vrstvy včetně ukázkových dat, který slouží k ověření kompletnosti analýzy a napomáhá návrhu aplikační i prezentační vrstvy a definici různých rozhraní nebo protokolů;

· Plán testování (test plan) – slouží k plánování a budoucímu řízení testování během implementace (unit testy, funkční testy, integrační testy, smoke testy, akceptační testy apod.), definuje potřebné testovací nástroje a scénáře;

· Testovací scénář (test case) – posloupnost akcí, kterou tester zkouší na spuštěném systému, aby ověřil soulad implementace s návrhem a detekoval chyby. Test case se odvozuje z případu užití;

· Migrační plán – na základě Návrhu bude doplněn o procedury převodu dat ze starého systému do nového;

· Plán nasazení (deployment plan) – popisuje způsob, jak bude systém nasazen a nakonfigurován na fyzickou infrastrukturu.
 (Analýza a Návrh IS společně dále jen „Dílo“)
Podrobnější specifikace současného stavu OIS tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. 
2. Zhotovitel provede Dílo za cenu a za podmínek stanovených v této Smlouvě a v souladu s pravidly Evropského sociálního fondu v ČR ‑ Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“).

3. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu dle Čl. VI. Smlouvy.

Čl. II. 
Doba a místo plnění
4. 
Zhotovitel se zavazuje zahájit poskytování plnění dle této Smlouvy dnem následujícím po dni uzavření této Smlouvy.

5. 
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli bezvadné Dílo, resp. jeho jednotlivé etapy nejpozději v termínech stanovených níže ve Smlouvě. 
Strany se dohodly, že termíny stanovené ve Smlouvě mohou být v průběhu trvání Smlouvy upraveny či změněny pouze se souhlasem Objednatele.
6. 
Místem plnění je sídlo Objednatele, jakož i další pracoviště Objednatele na území České republiky, na kterých Objednatel vykonává působnost mimo jiné dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veterinární zákon“), zejména pracoviště 13 krajských a 1 městské veterinární správy, které zajišťují výkon státního veterinárního dozoru podle Veterinárního zákona (dále jen „Územní pracoviště“). Územní pracoviště jsou uvedena spolu s dalšími pracovišti Objednatele v příloze č. 6 Smlouvy.
Čl. III. 
Povinnosti Zhotovitele
7. 
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli plnění dle této Smlouvy, tj. provést Dílo dle Čl. I. Smlouvy, a to způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě a závazných přílohách Smlouvy, popř. také dle pokynů Objednatele. Nevyplývá-li ze Smlouvy konkrétní způsob provádění Díla, je Zhotovitel povinen zhotovovat Dílo způsobem obvyklým při zachování odborné péče s ohledem na účel Díla a předmět činnosti Objednatele, ke kterému má Dílo sloužit.
8.  
Zhotovitel je při provádění Díla povinen dbát pokynů Objednatele a řídit se jimi, čímž není dotčena povinnost Zhotovitele upozornit Objednatele na nevhodnost těchto pokynů a dále též nevhodnost podkladů a věcí, které Objednatel Zhotoviteli předal k provedení Díla.
9.  
Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat podle metodiky uvedené v příloze č. 2 Smlouvy. Tato metodika a veškeré výstupy vytvořené Zhotovitelem při provádění Díla budou odpovídat z hlediska obsahu, kvality, rozsahu a úrovně podrobnosti metodice RUP (Rational Unified Process).
10. 
Zhotovitel se při provádění Díla dále zavazuje:
a) při získávání informací a podkladů potřebných k provedení Díla postupovat samostatně, a to zejména provést sběr dat k provedení Díla ve všech Územních pracovištích v co nejvyšší míře nezávisle na spolupráci zaměstnanců a jiných osob spolupracujících s Objednatelem a požadovat součinnost Objednatele pouze v nezbytných případech a v minimálním možném rozsahu. Při jakékoliv žádosti o poskytnutí součinnosti je Zhotovitel povinen osvědčit, že Dílo, resp. po Objednateli požadovanou činnost, nemůže provést Zhotovitel samostatně bez součinnosti Objednatele, v opačném případě není oprávněn po Objednateli tuto součinnost požadovat;
b) provádět a zhotovit Dílo prostřednictvím specialistů tvořících realizační tým, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 Smlouvy, přičemž tyto specialisty je Zhotovitel oprávněn nahradit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, a to pouze za předpokladu, že nový specialista bude splňovat minimálně požadavky stanovené pro danou pozici v Zadávací dokumentaci. Tím není dotčeno právo Zhotovitele, aby jednotlivé pozice v realizačním týmu obsadil i dalšími osobami, tj. Objednatel je povinen provádět Dílo prostřednictvím specialistů uvedených v příloze č. 3 Smlouvy, avšak zároveň může k provádění Díla využít i dalších osob;
c) dbát provozních potřeb Objednatele a jeho vnitřních předpisů;

d) umožnit Objednateli, popř. jiným osobám pověřeným Objednatelem provedení kontroly provádění Díla, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost, zejména je povinen Objednateli na jeho žádost vždy poskytnout přesné a úplné informace o činnosti veškerých osob, které se podílejí na zhotovování Díla. Zhotovitel se zavazuje, že umožní Objednateli provádět kontrolu podle této Smlouvy i v sídle Zhotovitele. Předpokládaná četnost osobních kontrol Objednatele je 1 x týdně. Zjistí-li se při kontrole, že Zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem;
e) v rámci provádění první etapy Díla (Analýzy) je Zhotovitel při sběru informací a následné definice funkčních a nefunkčních požadavků nově navrhovaného OIS SVS povinen oslovit a získat informace minimálně od 85 % z celkového počtu stávajících uživatelů informačního systému IOS za Objednatele (tj. minimálně 680 z celkového počtu 800 uživatelů). Úplný seznam všech relevantních pracovišť Objednatele tvoří přílohu č. 6 Smlouvy. V případě, že Zhotovitel nesplní tento požadavek, nebude Analýza považována za řádně dokončenou, což bude důvodem pro odmítnutí akceptace Analýzy Objednatelem;

f) Zhotovitel je povinen evidovat práci osob, které se podílí na zhotovování Díla, a to ve formě timesheetů, které budou vypracovávány a uzavírány každý den, v němž budou probíhat jakékoliv práce na zhotovení Díla (dále jen „Timesheet“). Timesheet bude vždy obsahovat minimálně následující informace o veškerých osobách, které se podílely na zhotovování Díla: (i) jméno a příjmení člena týmu a identifikace jeho pracovní pozice v souladu s čl. VI. 3 Smlouvy; (ii) počet odpracovaných hodin; (iii)  identifikaci činnosti a výstupu z činnosti a které etapy Díla se činnost týká (tj. Analýzy či Návrhu IS); a (iv) datum a místo provádění činnosti. Timesheety budou vypracovány vždy ve formě přehledné tabulky, jejíž formát bude předložen Objednateli k odsouhlasení nejpozději do 10 dnů od účinnosti Smlouvy. Objednatel má právo požadovat úpravu formátu Timesheetů kdykoli v průběhu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen nejméně jedenkrát týdně, vždy v pondělí, zasílat Objednateli ke schválení souhrnné Timesheety, které budou obsahovat soupis prací provedených za předchozí týden;
g) Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést sběr dat na všech Územních pracovištích Objednatele a je povinen se osobně setkat se všemi příslušnými Garanty podle Čl. IV Smlouvy;
h) informovat Objednatele o všech důležitých skutečnostech pro plnění Smlouvy včetně možných překážek plnění;

i) předcházet vzniku škod, a to i kdyby to bylo nad rámec jeho smluvních povinností; 

j) dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární předpisy a další předpisy, kterými je Objednatel zavázán; 

k) chránit práva duševního vlastnictví náležející Objednateli, jakož i práva třetích osob, která by mohla být plněním Smlouvy dotčena; 

l) postupovat v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a dat;

m) na své vlastní náklady odškodnit Objednatele za nároky jakýchkoli třetích osob vzniklé z toho, že jakékoli služby poskytnuté Zhotovitelem dle této Smlouvy porušují jakákoliv autorská práva, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví třetích osob nebo neoprávněně využívají zákonem chráněné obchodní tajemství. Podmínkou tohoto odškodnění je, že Objednatel: (i) předá Zhotoviteli neprodleně oznámení o jakémkoli nároku, o němž se dozví; (ii) umožní Zhotoviteli účinnou obranu proti těmto nárokům nebo možnost je vypořádat; a (iii) poskytne Zhotoviteli veškerou přiměřenou pomoc při obhajobě nebo vypořádání těchto nároků;
n) zhotovit Dílo s využitím subdodavatelů, uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v příloze č. 5 Smlouvy. Jakákoliv změna subdodavatele nebo rozsahu jeho plnění oproti seznamu je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění předmětu této Smlouvy, které svěřil jakémukoli subdodavateli ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.
11. 
Zhotovitel je oprávněn
o) požadovat na Objednateli za řádně a včas poskytnuté plnění zaplacení ceny dle této Smlouvy;
p) požadovat na Objednateli potřebnou součinnost nezbytnou k plnění předmětu Smlouvy, za podmínek stanovených v Čl. IV Smlouvy.

12.  
Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu kofinancování ceny projektu „Analýza a návrh odborného informačního systému SVS“, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00015  (dále jen „Projekt“), v rámci kterého je Dílo zhotovováno, ze zdrojů OP LZZ, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými programem OP LZZ, který se zavazuje pro účely plnění Smlouvy dodržovat.

13. 
Zhotovitel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z právních předpisů či příslušných norem, které se na plnění vztahují. 
14. 
Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně po dobu 10 let od ukončení financování Projektu, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být pro úschovu použita tato delší lhůta. 

15. 
Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od ukončení financování Projektu za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek programu OP LZZ poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra, Ministerstva financí, Ministerstva zemědělství, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

16. 
Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou Projektu a programu OP LZZ. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti Smlouvy je s těmito pravidly seznámen. 
17. 
Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly Projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 499/2004 Sb., archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů).

18. 
V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
Čl. IV. 
Povinnosti Objednatele
19.  
Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli odměnu za provedení Díla za podmínek stanovených v Čl. VI. Smlouvy.
20. 
Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli plnění dle této Smlouvy, zejména mu na jeho žádost poskytnout potřebnou součinnost, která bude spočívat v tom, že Objednatel:
(i)  
umožní Zhotoviteli přístup na Územní pracoviště Objednatele, za účelem sběru dat pro provedení Díla a poskytne přístup ke svému informačnímu systému osobám určeným Zhotovitelem v rozsahu, aby mohl Zhotovitel řádně provést Dílo;
(ii) 
poskytne Zhotoviteli dostupné dokumenty a podklady nezbytné pro řádné provedení Díla, které má Objednatel k dispozici, zejména podklady ke stávajícímu informačnímu systému Objednatele, přičemž však Objednatel nezaručuje jejich úplnost, aktuálnost ani správnost.
21. 
Zhotovitel je povinen se s veškerými požadavky na poskytování součinnosti obracet na garanta informačního systému (dále jen „Garant“), pověřeného Objednatelem pro každé Územní pracoviště a není oprávněn požadovat součinnost po jakýchkoliv dalších zaměstnancích Objednatele a jiných osobách s ním spolupracujících (vyjma případů sběru dat). Na Územním pracovišti Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj bude Zhotovitel oprávněn požadovat rovněž součinnost IT specialistů v rozsahu stanoveném příslušným Garantem.
22.  
Garanti nebudou pro Zhotovitele samostatně zjišťovat, sbírat či zpracovávat jakékoliv informace a data. Veškeré analýzy, průzkumy a sběr dat je Zhotovitel povinen zajistit vlastní činností, přičemž příslušný Garant sdělí Zhotoviteli na jeho žádost, jak, resp. kde či u koho, potřebná data získá, zejména poskytne Zhotoviteli kontakt na zaměstnance Objednatele a jiné osoby, od kterých Zhotovitel získá informace nezbytné k řádnému provedení Díla.
23.  
Zhotovitel je povinen připravit případné požadavky na poskytnutí dokumentů a podkladů nezbytných pro řádné provedení Díla a předat příslušnému Garantovi na Územním pracovišti kompletní seznam těchto požadavků (dále jen „Seznam požadavků“). Seznam požadavků lze po předání Garantovi měnit nebo doplňovat pouze ze závažných důvodů se souhlasem příslušného Garanta.
24.  
Garant je povinen předat Zhotoviteli podklady a dokumenty uvedené v Seznamu požadavků nejpozději do 14 dnů ode dne předání Seznamu požadavků. V případě, že Garant neposkytne Zhotoviteli podklady a dokumenty uvedené v Seznamu požadavků v uvedené lhůtě, je Zhotovitel oprávněn písemně požádat ředitelství Objednatele (tj. ústředí Veterinární správy na adrese Slezská 100/7, 120 56 Praha 2) o zjednání nápravy.
25.  
Neposkytne-li Garant Zhotoviteli podklady a dokumenty uvedené v Seznamu požadavků ani do 7 dnů ode dne prokazatelného doručení žádosti Zhotovitele o zjednání nápravy ředitelství Objednatele, následujícího dne po marném uplynutí této lhůty nastává prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti.
26.  
Zhotovitel prohlašuje, že součinnost uvedená v tomto Čl. IV. Smlouvy je dostatečná pro řádné a včasné provedení Díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli jakoukoliv další součinnost.
Čl. V. 
Termíny provádění Díla, akceptační procedura, předání a převzetí Díla

27.  
Zhotovitel splní svoji povinnost zhotovit Dílo resp. etapu Díla (i) řádným a včasným dokončením v termínu uvedeném v Harmonogramu plnění v souladu s podmínkami této Smlouvy a především pak v souladu se specifikací Díla, etap Díla a jednotlivých činností; (ii) předáním Díla resp. jednotlivých etap Díla Objednateli; a (iii) akceptací Díla, resp. etapy Díla Objednatelem. 
28. 

Akceptace Analýzy a Návrhu IS bude probíhat ve 2 následujících fázích, a to:
(i)  
předávací řízení - v rámci této fáze akceptace proběhne formální posouzení příslušné etapy Díla (tj. Analýzy, či Návrhu IS), v rámci kterého Objednatel provede kontrolu formální správnosti, v rámci které posoudí, zda příslušná etapa Díla splňuje obsahové a kvalitativní požadavky stanovené touto Smlouvou, zejména zda obsahuje veškeré požadované dokumenty a artefakty, zda tyto dokumenty a artefakty mají stanovený obsah a jsou vypracovány v kvalitě stanovené touto Smlouvou
(dále jen „Fáze 1“)
Poté co úspěšně proběhne akceptace Fáze 1 příslušné etapy Díla, zpracuje Objednatel technickou oponenturu k této etapě Díla, ve které uvede technické připomínky a své požadavky na finální úpravy příslušné etapy Díla (zejména požadavky na customizaci dle potřeb Objednatele). Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli při zpracování technické oponentury příslušné etapy Díla veškerou potřebnou součinnost. Zhotovitel předá Objednateli technickou oponenturu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy úspěšně proběhla akceptace Fáze 1 příslušné etapy Díla. Zhotovitel upraví Analýzu podle požadavků uvedených v technické oponentuře.

(ii)  
akceptační řízení – v rámci této fáze akceptace proběhne materiální posouzení příslušné etapy Díla, v rámci kterého Objednatel posoudí, zda tato etapa Díla splňuje požadavky Objednatele na úpravy předmětné etapy Díla uvedené v technické oponentuře (dále jen „Fáze 2“).
Poté co úspěšně proběhne akceptace Fáze 2 Analýzy, Zhotovitel vytvoří, tj. zpracuje, Návrh IS na základě formálně a materiálně dokončené Analýzy. Tím není dotčeno právo Zhotovitele na vlastní riziko a odpovědnost zahájit přípravu Návrhu IS dříve, než dojde k akceptaci Analýzy v předávacím řízení a akceptačním řízení.
29.  
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, resp. jednotlivé etapy Díla, tak, aby došlo k jejich akceptaci ode dne uzavření Smlouvy (dále jen den „D“) nejpozději v následujících termínech:
	(i) Akceptace Fáze 1 Analýzy v předávacím řízení ‑ formální posouzení
	nejpozději do D + [DOPLNÍ UCHAZEČ - uchazeč na tomto místě uvede Dobu provedení Analýzy, tak jak jí pro účely hodnocení předložil ve své nabídce.] dnů

	(ii) Akceptace Fáze 2 Analýzy v akceptačním řízení ‑ materiální posouzení
	nejpozději do D + 130 dnů

	(iii) akceptace Fáze 1 Návrhu IS v předávacím řízení ‑ formální posouzení
	nejpozději do D + 201 dnů

	(iv) akceptace Fáze 2 Návrhu IS v akceptačním řízení ‑ materiální posouzení
	nejpozději do D + 221 dnů


Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo, resp. jednotlivou etapu Díla, s dostatečným předstihem tak, aby mohl Objednatel vždy v příslušné fázi akceptace posoudit, zda je Dílo provedeno řádně a bez vad, tj. vždy nejpozději 7 dní v případě Fáze 1 a 10 dnů v případě Fáze 2 přede dnem termínu příslušné Fáze akceptace uvedenému v tomto Čl. V.3 Smlouvy výše.
30.  
Řádně zhotovené Dílo resp. etapu Díla prostou vad a nedodělků je Objednatel povinen převzít. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i takové Dílo, které vykazuje drobné vady či nedodělky.

31. 
Předání a převzetí Díla bude probíhat postupným předáváním jednotlivých etap Díla, tak jak jsou tyto etapy popsány v Čl. I Smlouvy, a to po Fázích na základě předávacího a akceptačního řízení uvedených v Čl. V. 2 Smlouvy (dále jen „Akceptační procedury“). Objednatel je povinen provést Akceptační proceduru ve vztahu k jednotlivým etapám Díla vždy nejpozději do 7 dnů v případě Fáze 1 a do 10 dnů v případě Fáze 2 ode dne, kdy Zhotovitel příslušnou etapu Díla poskytl Objednateli k akceptaci v příslušné Fázi. Akceptace plnění bude potvrzena podpisem akceptačního protokolu Objednatelem.

32.  
Akceptační protokol bude obsahovat zhodnocení Díla, zejména z hlediska požadavků stanovených ve Smlouvě a dále soupis zjištěných vad a nedodělků Díla. Vady a nedodělky Díla, zjištěné v rámci akceptace, je Zhotovitel povinen odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů ode dne podpisu akceptačního protokolu Objednatelem, nedohodnou-li se Strany jinak. 
Předání a převzetí Díla se bude opakovat do doby, než bude Dílo Objednatelem akceptováno jako bezvadné.
33. 
V rámci Akceptační procedury je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli doložení veškerých závěrů, návrhů, doporučení a zjištění učiněných v rámci plnění předmětu této Smlouvy (zhotovování Díla), a to včetně doložení a zdůvodnění postupu vedoucího k jejich učinění. Bez tohoto doložení není Objednatel povinen Dílo, resp. etapu Díla převzít.
34.      Objednatel bude schvalovat souhrnné týdenní Timesheety zasílané Zhotovitelem za podmínek stanovených v Čl. III.4. písm. f) Smlouvy. Objednatel bude při schvalování člověkodnů postupovat dle standardů v daném odvětví a s péčí řádného hospodáře. Pokud budou člověkodny v Timesheetech shledány skutečně, účelně a efektivně odvedenými, bude příslušný Timesheet schválen a podepsán ze strany Objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít schválení Timesheetu, a to buď částečně, nebo v celém rozsahu, pokud dle odůvodněného názoru Objednatele nebyly při provádění prací Zhotovitelem člověkodny čerpány skutečně, efektivně a účelně. Soupis provedených prací a počet člověkodnů v Timesheetech bude posuzován Objednatelem z hlediska toho, zda byly člověkodny odvedeny skutečně, efektivně a účelně. U odpracovaných člověkodnů bude Objednatel posuzovat zejména jejich doložitelnost, prokazatelnost a popisy činností uvedené v Timesheetech. 
Čl. VI. 
Cena a platební podmínky

35. 
Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla ve dvou platbách vždy po dokončení jednotlivých etap Díla dle Čl. I. Smlouvy. Zhotoviteli bude za příslušnou etapu uhrazena cena Díla vždy dle skutečně a účelně odvedených člověkodnů (tj. cenu práce jednoho člověka za jeden den – členěno dle pozic/rolí), a to na základě Objednatelem odsouhlasených a podepsaných Timesheetů (viz Čl. V.8. Smlouvy). Maximální celková cena za provedení Díla, resp. jednotlivých etap Díla je stanovena v Čl. VI.5. Smlouvy.
Dokončením první etapy Díla se pro účely vzniku práva na úhradu ceny Díla považuje okamžik, kdy dojde k dokončení, předání a akceptaci Analýzy ve Fázi 2 ze strany Objednatele.

Dokončením první etapy Díla vzniká Zhotoviteli právo na úhradu ceny za první etapu Díla, tj. cenu za člověkodny skutečně a účelně odvedené při zhotovování první etapy Díla. 
Dokončením druhé etapy Díla se pro účely vzniku práva na úhradu ceny Díla považuje okamžik, kdy dojde k dokončení, předání a akceptaci Návrhu IS ve Fázi 2 ze strany Objednatele, vypracovaného na základě Analýzy, kterou Zhotovitel vypracoval v rámci předcházející (tj. první) etapy Díla.

Dokončením druhé etapy Díla vzniká Zhotoviteli právo na úhradu ceny za druhou etapu Díla, tj. cenu za člověkodny skutečně a účelně odvedené při zhotovování druhé etapy Díla. 
36. 
Pro účely této Smlouvy se člověkodnem rozumí jednotka práce, kterou vykoná jeden člověk za jeden den, přičemž (i) člověkem se rozumí osoba, která je v zaměstnaneckém nebo v obdobném vztahu ke Zhotoviteli a (ii) dnem se rozumí jednotka času představující pracovní dobu člověka v jednom kalendářním dni. Z hlediska časového odpovídá jeden člověkoden 8 hodinám práce, a to i v případě, že daný pracovník v jednom dni pracoval více než 8 hodin (tedy pokud například pracovník v jednom dni pracoval 12 hodin, bude tato činnost vykázána jako jeden člověkoden). Pokud však pracovník v jednom dni pracoval méně, než 8 hodin, bude tato činnost vykazována dle skutečně odpracovaných hodin (rozhodná je každá celá odpracovaná hodina), a to tak, že za každou odpracovanou hodinu práce bude vykázána 1/8 člověkodne (např. při odpracování 3 hodin bude vykázáno 3/8 člověkodne). 
37. 
Ceny za člověkoden jednotlivých pozic (rolí) budou odpovídat cenám uvedeným v následující tabulce:
	Pozice (role)
	Nabídková cena za člověkoden dané pozice bez DPH (v Kč)
	Sazba DPH
	Nabídková cena za člověkoden dané pozice včetně DPH (v Kč)

	Project manager
	[DOPLNÍ UCHAZEČ]
	21%
	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

	
	
	
	

	Analytik senior
	[DOPLNÍ UCHAZEČ]
	21%
	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

	
	
	
	

	Analytik junior
	[DOPLNÍ UCHAZEČ]
	21%
	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

	
	
	
	

	Procesní analytik
	[DOPLNÍ UCHAZEČ]
	21%
	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

	
	
	
	

	Designer senior
	[DOPLNÍ UCHAZEČ]
	21%
	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

	
	
	
	

	Designer junior
	[DOPLNÍ UCHAZEČ]
	21%
	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

	
	
	
	

	GUI designer 
	[DOPLNÍ UCHAZEČ]
	21%
	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

	
	
	
	

	Data architekt
	[DOPLNÍ UCHAZEČ]
	21%
	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

	
	
	
	

	SW developer
	[DOPLNÍ UCHAZEČ]
	21%
	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

	
	
	
	

	QA specialista
	[DOPLNÍ UCHAZEČ]
	21%
	[DOPLNÍ UCHAZEČ]


38. 
Úhrada ceny za odvedené člověkodny při zhotovování Díla proběhne vždy po řádném předání, převzetí a akceptaci jednotlivé etapy Díla (viz Čl. VI.1. Smlouvy). Úhrady proběhnou bezhotovostním převodem na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu, který je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k předání a akceptaci fakturované etapy Díla. Objednatel nepřipouští zálohovou fakturaci.
39. 
Bez ohledu na počet odvedených člověkodnů může celková a nejvýše přípustná cena za celé řádně zhotovené Dílo dle Čl. I. Smlouvy činit maximálně 10.880.000,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle právního předpisu platného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena za provedení Díla je stanovena jako závazná, konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení Díla. Zhotovitel tímto potvrzuje, že překročí-li cena za člověkodny vynaložené na provádění Díla, resp. příslušné etapy Díla, celkovou cenu za provedení Díla resp. příslušné etapy Díla, není Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli člověkodny v rozsahu, ve kterém jejich cena přesahuje celkovou cenu za provedení Díla, resp. příslušné etapy Díla stanovenou v tomto odstavci Smlouvy.
40. 
Cena na daňovém dokladu musí být uvedena v Kč, vždy bez DPH a s DPH.

41. 
Ceny za člověkoden (viz. tabulka v Čl. VI.3. Smlouvy), jsou ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné a jsou v nich  započítány veškeré náklady Zhotovitele na provedení Díla, jakož i zisk a veškeré náklady nezbytné ke splnění všech povinností dle této Smlouvy včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, odměna za oprávnění užívat Dílo, apod.).
42. Zhotovitel je povinen sledovat, zda množství člověkodnů jednotlivých členů týmu vynaložených při provádění Díla nepřekračuje Objednatelem stanovený předpokládaný a maximální rozsah prací uvedený v příloze č. 4 Smlouvy, která stanoví předpokládaný a maximální počet člověkodnů pro jednotlivé členy týmu Zhotovitele. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Zhotovitel při zhotovování jednotlivých etap díla, jakož i při zhotovování díla jako celku, oprávněn překročit předpokládaný rozsah prací, uvedených v příloze č.4 Smlouvy.

Objednatel není povinen platit Zhotoviteli odměnu za práci člena týmu v rozsahu, v jakém člověkodny příslušného člena týmu přesahují maximální počet člověkodnů uvedený v příloze č. 4 Smlouvy.
43. 
Změna cen za člověkoden dle této Smlouvy, je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě budou ceny upraveny podle výše sazeb DPH platných v době uskutečnění zdanitelného plnění (toto platí pro ceny včetně DPH, a to jak pro ceny dle tabulky v Čl. VI.3. Smlouvy tak i pro celkovou cenu Díla dle Čl. VI.5. Smlouvy).

44. 
Daňový doklad (faktura) je splatný do 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení Objednateli na adresu: Slezská 7, Praha 2, PSČ 120 56. 
45. 
Daňový doklad je považován za proplacený okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
46.  
Přílohou daňového dokladu budou vždy kopie odsouhlasených Timesheetů podepsaných Objednatelem a kopie akceptačního protokolu pro příslušnou etapu Díla. 
47. 
Daňový doklad musí obsahovat následující text: Projekt „Analýza a návrh odborného informačního systému SVS“, registrovaný pod číslem CZ.1.04/4.1.00/B6.00015, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
48. 
Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu uvedené v ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména číslo Smlouvy, číslo účtu Zhotovitele a údaje uvedené v ustanovení § 435 Občanského zákoníku.
49. 
Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje požadované náležitosti, nebo který obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než bylo dohodnuto ve Smlouvě s tím, že u takového daňového dokladu nenastane jeho splatnost a Zhotovitel je povinen doklad doplnit, přičemž doba splatnosti nového (opraveného) daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jeho doručení Objednateli. 

50. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat případné další pokyny Objednatele na formální požadavky daňového dokladu ohledně informací k financování Projektu z programu OP LZZ. 
Čl. VII. 
Vlastnické právo a užívací práva, užívání Díla

51. 
Vlastnické právo k jednotlivým etapám Díla nabývá Objednatel akceptací této etapy Díla v souladu s Čl. V. Smlouvy. 

52. 
Bude-li výsledkem činnosti Zhotovitele prováděné dle této Smlouvy předmět požívající ochrany autorského díla podle zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorské dílo“), uděluje Zhotovitel Objednateli dnem poskytnutí Autorského díla Objednateli k užívání licenci k užití takového Autorského díla v souladu s účelem této Smlouvy za podmínek stanoveným v tomto Čl. VII. Smlouvy. Do okamžiku akceptace Autorského díla je Objednatel oprávněn Autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytném k provedení akceptace Díla dle Čl. V. této Smlouvy.
53. 
Zhotovitel uděluje Objednateli licenci jako výhradní, územně a množstevně neomezenou, na dobu trvání majetkových práv autora k Autorskému dílu. Objednatel je na základě udělené licence oprávněn užít Autorské dílo všemi známými způsoby užití. Na základě poskytnuté licence je Objednatel dále oprávněn Autorské dílo měnit či upravovat, sloučit či připojit Autorské dílo k jiným dílům nebo jejich částem a to i prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Odměna za poskytnutí licence byla zohledněna při stanovení odměny Zhotovitele podle Čl. VI. Smlouvy a je v ní již zahrnuta.
Čl. VIII. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

54. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že plnění poskytnuté Objednateli v rámci této Smlouvy bude po dobu uvedenou v Čl. VIII.2. Smlouvy způsobilé pro použití k účelu plnění a plnění dle této Smlouvy bude splňovat veškeré požadavky uvedené ve Smlouvě.

55. 
Zhotovitel poskytuje záruku na jakost plnění poskytnutého Objednateli v rámci této Smlouvy po dobu 24 měsíců od akceptace celého plnění Objednateli.

56. 
Zhotovitel odpovídá za vady, které Dílo má v době jeho předání Objednateli, a za vady, které vzniknou nebo se objeví v průběhu záruční doby podle Čl. VIII.2. Smlouvy.
57. 
V případě, že v záruční době dle Čl. VIII.2 Smlouvy budou Objednatelem zjištěny vady Díla, Zhotovitel se zavazuje tyto vady neprodleně odstranit bez nároku na navýšení ceny Díla, nejdéle však do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení o vadách, pokud Objednatel písemně nestanoví lhůtu delší.
58. 
Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění smluvní pokuty.
Čl. IX. 
Povinnost mlčenlivosti

59. 
Žádná ze Stran nesmí zpřístupnit třetí osobě informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé Strany. Objednatel touto povinností není vázán v rozsahu, v jakém je povinen poskytovat informace podle zvláštních právních předpisů.
60. 
Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy:

q) Strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama Strana,

r) Strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou Stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem,

s) obdrží Strana od zpřístupňující Strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci,

t) je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím orgánu veřejné moci.

61. 
Za porušení povinností podle tohoto článku se nepovažují veřejná oznámení či poskytnutí informací vyžadovaná příslušnými obecně závaznými právními předpisy a oprávněně vyžadovaná jakýmkoli státním orgánem, soudem či správním úřadem, jakož ani poskytnutí důvěrných informací poradcům Stran, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti podle příslušných právních předpisů.
62. 
V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle předchozích odstavců, má Objednatel nárok požadovat smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Povinnost k úhradě smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele práva na náhradu škody způsobenou únikem informací v prokázané výši, maximálně však do výše ceny předmětu plnění této Smlouvy. 

Čl. X. 
Náhrada škody, smluvní pokuty a závazek neúčastnit se navazující veřejné zakázky
63. 
V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit řádně a včas Dílo nebo jeho část v termínech, rozsahu a kvalitě, uvedených v této Smlouvě, tj. nedodrží-li termín stanovený v Čl. V.3. Smlouvy k předání a akceptaci řádně zhotoveného bezvadného Díla či jeho etapy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
64. 
V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání Díla či jeho etapy v dohodnutých termínech, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

65. 
Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování.
66. 
V případě, že Zhotovitelem dodané plnění nebude odpovídat všem požadavkům vyplývajícím z právních předpisů či příslušných norem, které se na plnění vztahují, nebo prohlášení Zhotovitele podle Čl. III.6. Smlouvy nebude pravdivé, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
67. 
Žádný nárok na smluvní pokutu nevylučuje či nijak neomezuje nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou.
68. 
Zhotovitel (popř. osoba blízká Zhotoviteli, popř. osoba kontrolovaná či kontrolující Zhotovitele, popř. pod společnou kontrolou se Zhotovitelem) nepodá samostatně nebo společně s dalšími dodavateli nabídku, nebo nebude subdodavatelem jiného dodavatele, který podal nabídku, na veřejnou zakázku navazující na tuto Veřejnou zakázku (tedy na novou veřejnou zakázku a jejímž předmětem bude řízená implementace nového odborného informačního systému SVS (vytvořeného při užití Návrhu zhotoveného dle Smlouvy) a jeho nasazení do produkčního provozu Objednatele. V případě porušení závazků Zhotovitele dle tohoto Čl. X.7. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
Čl. XI. 
Ukončení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy
69. 
Smluvní vztah vzniklý na základě této Smlouvy lze ukončit těmito způsoby:

u) písemným odstoupením od Smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. Občanského zákoníku v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Stranou,

v) písemnou dohodou Stran.
70. 
Za podstatné porušení Smlouvy Strany považují zejména jakékoliv prodlení s předáním  řádně zhotoveného Díla, resp. jednotlivé etapy Díla, v termínu stanoveném v Čl. V.3. Smlouvy. Za podstatné porušení povinností se považuje rovněž opakované porušení povinností Zhotovitele, na které byl Zhotovitel Objednatelem již dříve upozorněn nebo porušení povinnosti zajistit nápravu v přiměřené lhůtě poté, kdy k tomu byl Zhotovitel Objednatelem vyzván (Objednatel není povinen Zhotovitele vyzvat k nápravě v případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla, či jednotlivé etapy v termínu stanoveném v Čl. V.3. Smlouvy). V případě odstoupení od Smlouvy jsou si Strany povinny vrátit veškerá plnění, které si vzájemně poskytly na základě Smlouvy ode dne jejího uzavření, přičemž Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli veškerá peněžitá plnění poskytnutá na základě této Smlouvy bez ohledu na to, zda již došlo k akceptaci Díla nebo některých jeho etap či částí.
71. 
Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit i v případě, pokud řádně uplatní u Zhotovitele své požadavky nebo připomínky v průběhu plnění předmětu Smlouvy a Zhotovitel je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich nepostupuje.

72. 
Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé Straně.

73. 
Odstoupením od Smlouvy nebo jiným jejím ukončením není dotčen případný nárok na náhradu škody.

74. 
Zhotovitel bere na vědomí, že v případě podstatného porušení Smlouvy uvedeného v Čl. XI.2. Smlouvy, vznikne Objednateli škoda spočívající minimálně ve ztrátě rozpočtových prostředků na zajištění předmětu Smlouvy a Objednatel je oprávněn požadovat náhradu této škody v plné výši. To nevylučuje vznik a nárok na náhradu dalších škod.

Čl. XII. 
Závěrečná ustanovení

75. 
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.

76. 
Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným z důvodu rozporu s kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost působí neplatnost pouze tohoto konkrétního ustanovení, pokud je oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy. Strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů.

77. 
Tuto Smlouvu lze měnit, upravovat a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oběma Stranami. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí této Smlouvy.

78. 
Práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou se řídí Občanským zákoníkem, zejména ustanovením § 2586 a násl. citovaného zákona.
79. 
V případě sporu z této Smlouvy se Strany pokusí vyřešit takový spor nejprve smírně na úrovni statutárních nebo zplnomocněných zástupců obou Stran, s cílem zachování dobrých vztahů. Teprve nepovede-li takové smírčí jednání k vyřešení sporu, bude soudní spor veden u věcně příslušného soudu ČR.

80. 
Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá Strana obdrží dvě vyhotovení.
81. 
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

	Příloha č. 1
	Specifikace současného stavu OIS 

	Příloha č. 2
	Metodika

	Příloha č. 3
	Seznam specialistů 

	Příloha č. 4
	Předpokládaný a maximální rozsah prací 

	Příloha č. 5
	Seznam subdodavatelů

	Příloha č. 6
	Seznam pracovišť Objednatele


Strany prohlašují, že Smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, že tato byla sepsána určitě a srozumitelně a že si její obsah Strany před podpisem Smlouvy přečetly, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců na Smlouvě a jejích přílohách.
V ........................... dne .............................



 


              V ........................... dne .............................
....................................................................       

....................................................................

          Za Objednatele

 











                                                             Za Zhotovitele

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY
Specifikace současného stavu OIS
tvoří samostatný dokument

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY
Metodika
[DOPLNÍ UCHAZEČ]

PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY
Seznam specialistů

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY
Předpokládaný a maximální rozsah prací
(v člověkodnech)
	Pozice (role)
	Předpokládaný rozsah prací (Analýza)
	Předpokládaný rozsah prací 
(Návrh)
	Celkový předpokládaný rozsah prací (Analýza a Návrh)
	Celkový maximální rozsah prací (Analýza a Návrh)

	Project manager
	109
	122
	231
	289

	
	
	
	
	

	Analytik senior
	107
	35
	142
	178

	
	
	
	
	

	Analytik junior
	189
	21
	210
	263

	
	
	
	
	

	Procesní analytik
	47
	3
	50
	63

	
	
	
	
	

	Designer senior
	0
	97
	97
	121

	
	
	
	
	

	Designer junior
	0
	84
	84
	105

	
	
	
	
	

	GUI designer
	0
	72
	72
	90

	
	
	
	
	

	Data architekt
	17
	85
	102
	128

	
	
	
	
	

	SW developer
	1
	79
	80
	100

	
	
	
	
	

	QA specialista
	103
	189
	292
	365

	
	
	
	
	

	Celkem
	573
	787
	1 360
	1 702


PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY
Seznam subdodavatelů

[DOPLNÍ UCHAZEČ]
PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY

Seznam pracovišť Objednatele

tvoří samostatný dokument
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